

(第1回、**最終**) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月19日
契約業者名	敦賀旭土建 株式会社
契約業者の住所	福井県敦賀市三島町2丁目3番17号
工事の名称	敦賀港(鞠山南地区)岸壁(-9m)地盤改良工事
工事場所	敦賀市金ヶ崎地先及び櫛川地内、坂井市三国町新保地内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するものである。
工期(自)	令和7年9月17日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	205,150,000円(税込み)
変更金額	139,700,000円(税込み)
変更後の契約金額	344,850,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 現状不一致により海上地盤改良工を変更するため</li><li>2. 追加変更、未計上項目の確定及び現状不一致により土工を変更するため</li><li>3. 仮設材等の運搬が確定したため</li><li>4. 技術管理費の項目が確定したため</li><li>5. 現場環境改善費快適トイレ設置の数量が確定したため</li></ol>