

(第1回、**最終**) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月13日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ(株)大阪本社
契約業者の住所	大阪市北区堂島浜一丁目2番1号
業務の名称	敦賀港係留施設整備計画検討業務
業務場所	設定しない
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要	現在履行中の本業務を設計図書に基づき変更するものである。
履行期間(自)	令和7年10月17日
履行期間(至)	令和8年3月19日
変更前の契約金額	16,280,000円(税込み)
変更金額	660,000円(税込み)
変更後の契約金額	16,940,000円(税込み)
変更理由	当初未計上であった配電線路経路及び通信設備経路等詳細設計、旅費交通費の変更