

(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年10月16日						
契約業者名	株式会社 関組						
契約業者の住所	福井県越前市粟田部町6号26番地						
工事の名称	敦賀港(鞠山南地区)岸壁(-9m)ケーソン仮置場整備工事						
工事場所	敦賀市鞠山地先						
工事区分	港湾土木工事						
工事概要	工種名称	形状寸法	単位	原参考数量	変更参考数量	増▲減	摘要
	基礎工		m	58.0	64.0	6.0	
	捨石	ズリ	m ³	9,610	9,635	25	水深-20m以上
	捨石(追加)	ズリ	m ³	0	997	997	水深-20m以上
	捨石荒均し	±10cm、ズリ	m ²	986	986	0	水深-10m~-15m未満
	捨石荒均し(追加)	±10cm、ズリ	m ²	0	102	102	水深-10m~-15m未満
	付工		式	1	1	1	
	汚濁防止膜撤去	H=7m	m	540	540	0	
	汚濁防止膜保守管理	H=7m	式	1	1	1	(未)
	灯浮標撤去	ゼニライト3型相当品	式	1	1	0	2基
灯浮標維持管理	ゼニライト3型相当品	式	1	1	1	(未)2基	
工期(自)	令和7年7月15日						
工期(至)	令和8年3月23日						
変更前の契約金額	180,400,000円(税込み)						
変更金額	60,280,000円(税込み)						
変更後の契約金額	240,680,000円(税込み)						
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 計画変更に伴い、基礎工を変更するため 2. 計画変更に伴い、工期を延伸するため 3. 未計上の確定に伴い、共通仮設費に変更が生じたため 4. ICT活用工事の実施に伴う項目が確定したため 						