

(第1回、**最終**) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月26日
契約業者名	株式会社 関組
契約業者の住所	福井県越前市粟田部町6号26番地
工事の名称	敦賀港(鞠山南地区)岸壁(-9m)土砂運搬工事
工事場所	敦賀市櫛川地内、坂井市三国町新保地内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するものである。
工期(自)	令和7年9月10日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	145,420,000円(税込み)
変更金額	102,300,000円(税込み)
変更後の契約金額	247,720,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 未計上項目の確定及び現状不一致により土工を変更するため2. 未計上項目の確定及び現状不一致により付工を変更するため3. 仮設材等の運搬が確定したため4. 技術管理費の項目が確定したため5. 現場環境改善費快適トイレ設置の数量が確定したため