

(第1回 **最終**) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月5日
契約業者名	株式会社 関組
契約業者の住所	福井県越前市栗田部町6号26番地
工事の名称	敦賀港(鞠山南地区)岸壁(-9m)ケーソン仮置場整備工事
工事場所	敦賀市鞠山地先
工事区分	港湾土木工事
工事概要	現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するものである。
工期(自)	令和7年7月15日
工期(至)	令和8年3月23日
変更前の契約金額	240,680,000円(税込み)
変更金額	418,000円(税込み)
変更後の契約金額	241,098,000円(税込み)
変更理由	1. 技術管理費の項目が確定したため 2. 現場環境改善費 快適トイレ設置の数量が確定したため