



工 事 の お 知 ら せ

1. 工 事 名 平成31年度 敦賀港（鞠山南地区）係留施設撤去工事（その1）
2. 工 事 場 所 福井県敦賀市金ヶ崎地内（下図参照）
3. 工 期 令和元年5月14日～令和元年9月30日
（作業時間）日の出～日没
支保工設置期間 令和元年6月3日～令和元年9月20日
4. 発注者・受注者 発 注 者 : 国土交通省 北陸地方整備局 敦賀港湾事務所
受 注 者 : 株式会社 堀居組
5. 工 事 位 置



6. 施工区域

施工範囲港内側ケーソン部+0.4mの箇所に、支保工を潜水士により設置しコンクリート製の海中落下防止措置をとります。支保工設置箇所、縦単管1.0mに赤色灯を10m間隔に設置し、航行船舶への明示を行います。作業海域への部外者の立入禁止措置として、安全監視船により、周辺監視を行います。



		工 程 表									
工 種	種 別	2019年5月		2019年6月		2019年7月		2019年8月		2019年9月	
		20	10	20	10	20	10	20	10	20	
準備工		[Progress bars]									
舗装撤去工	アスファルト舗装撤去	[Progress bars]									
	路盤撤去	[Progress bars]									
	運搬処分	[Progress bars]									
構造物撤去工	上部コンクリート撤去	[Progress bars]									
	基礎碎石撤去	[Progress bars]									
	現場打ち側溝撤去	[Progress bars]									
	自由勾配側溝撤去	[Progress bars]									
	横断側溝撤去	[Progress bars]									
	集水枡撤去	[Progress bars]									
主工	車止撤去	[Progress bars]									
	運搬処分	[Progress bars]									
	海中落下防止対策	[Progress bars]									
	路床撤去	[Progress bars]									
後片付け工		[Progress bars]									

8. 工事の安全対策

- ・ 工事施工に際しては、工事許可申請等の関係法規・手続きを遵守し関係者各位と連絡調整のうえ工事着手いたします。
- ・ 工事区域、支保工には赤色灯を設置して明示します。

発注者 国土交通省 北陸地方整備局 敦賀港湾事務所
 連絡先 TEL 0770-22-2590
 担当者 安野 浩正(やすのひろまさ) 090-6815-9672
 受注者 株式会社 堀居組 TEL 0770-21-7060
 担当者 現場代理人 松下 芳廣(まつした よしひろ) 090-4326-1902