

(別記様式1-2)

単価及び出来高確認方法合意書

令和7年9月10日に契約した令和7年度 敦賀港(鞠山南地区)岸壁(-9m)土砂運搬工事の部分払い及び契約変更に用いる単価(契約単価が一式の項目については金額)及びその出来高確認方法について「単価表」のとおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種(レベル2)又は共通仮設費(積上)の細別(レベル4)が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年9月24日

発注者	住所	敦賀市松栄町7番28号
	氏名	分任支出負担行為担当官 敦賀港湾事務所長 坂井 啓一

受注者	住所	越前市栗田部町6号26番地
	氏名	株式会社 関組 代表取締役 関 剛摩

(別記様式2)

単価表

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
岸壁		式	1.00					86,065,900	
土工		式	1.00					86,065,900	
土工		式	1.00					84,210,000	
土砂運搬工		式	1.00					84,210,000	
土砂積込		m ³	14,000.00	231				3,234,000	
土砂運搬		m ³	14,000.00	5,664				79,296,000	
残土処理		m ³	14,000.00	120				1,680,000	
付工		式	1.00					1,855,900	
ヤード整備工		式	1.00					1,855,900	
除草		m ²	27,700.00	10				277,000	
整地	すき取り t=10cm	m ²	27,700.00	57				1,578,900	
直接工事費		式	1.00					86,065,900	
共通仮設		式	1.00					7,303,053	
共通仮設費(積上)		式	1.00					115,089	
技術管理費		式	1.00					115,089	
技術管理		式	1.00					115,089	
諸経費動向調査		式	1.00	115,089				115,089	
共通仮設費(率)		式	1.00					6,671,465	
現場環境改善費		式	1.00					516,499	
現場管理費		式	1.00					19,825,951	
工事原価		式	1.00					113,194,904	
一般管理費等		式	1.00					19,005,096	
工事価格		式	1.00					132,200,000	
消費税等相当額		式	1.00					13,220,000	
請負工事費		式	1.00					145,420,000	