

## 単価及び出来高確認方法合意書

令和8年3月23日に契約した敦賀港(鞠山南地区)岸壁(-9m)ケーソン仮置場整備工事(その2)の部分払い及び契約変更に用いる単価(契約単価が一式の項目については金額)及びその出来高確認方法について「単価表」のとおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種(レベル2)又は共通仮設費(積上)の細別(レベル4)が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8 年 5 月 7 日

|     |    |                               |
|-----|----|-------------------------------|
| 発注者 | 住所 | 福井県敦賀市松栄町7番28号                |
|     | 氏名 | 分任支出負担行為担当官<br>敦賀港湾事務所長 樋口 豊志 |

|     |    |                          |
|-----|----|--------------------------|
| 受注者 | 住所 | 福井県敦賀市三島町二丁目3番17号        |
|     | 氏名 | 敦賀旭土建株式会社<br>代表取締役 山口 武史 |

(別記様式2)

単価表

| 工事区分・工種・<br>種別・細別 | 規 格                  | 契約<br>単位 | 数 量      | 合意単価<br>(円) | 出来高確認方法 |      |      | 金 額         | 摘 要 |
|-------------------|----------------------|----------|----------|-------------|---------|------|------|-------------|-----|
|                   |                      |          |          |             | 確認項目内容  | 確認手段 | 確認資料 |             |     |
| 岸壁                |                      | 式        | 1.00     |             |         |      |      | 75,617,480  |     |
| 基礎工               |                      | 式        | 1.00     |             |         |      |      | 75,617,480  |     |
| 基礎捨石工             |                      | 式        | 1.00     |             |         |      |      | 75,617,480  |     |
| 基礎捨石              |                      | 式        | 1.00     |             |         |      |      | 62,459,480  |     |
| 捨石投入              | ズリ ー20m以上            | m 3      | 7,240.00 | 8,627       |         |      |      | 62,459,480  |     |
| 捨石荒均し             |                      | 式        | 1.00     |             |         |      |      | 13,158,000  |     |
| 捨石荒均し             | ±10cm(ズリ) ー10～ー15m未満 | m 2      | 731.00   | 18,000      |         |      |      | 13,158,000  |     |
| 直接工事費             |                      | 式        | 1.00     |             |         |      |      | 75,617,480  |     |
| 共通仮設              |                      | 式        | 1.00     |             |         |      |      | 52,966,650  |     |
| 共通仮設費 ( 積上 )      |                      | 式        | 1.00     |             |         |      |      | 42,095,537  |     |
| 運搬費               |                      | 式        | 1.00     |             |         |      |      | 388,140     |     |
| 仮設材等運搬            |                      | 式        | 1.00     |             |         |      |      | 388,140     |     |
| 汚濁防止膜運搬           | 往復(敦賀港～奈良市)          | 式        | 1.00     | 388,140     |         |      |      | 388,140     |     |
| 事業損失防止施設費         |                      | 式        | 1.00     |             |         |      |      | 31,562,800  |     |
| 水質汚濁防止膜           |                      | 式        | 1.00     |             |         |      |      | 31,562,800  |     |
| 汚濁防止膜設置           | H=7m、φ300            | m        | 560.00   | 6,464       |         |      |      | 3,619,840   |     |
| 汚濁防止膜撤去           | H=7m、φ300            | m        | 560.00   | 6,060       |         |      |      | 3,393,600   |     |
| 汚濁防止膜賃料           | H=7m、φ300            | 式        | 1.00     | 22,454,000  |         |      |      | 22,454,000  |     |
| 汚濁防止膜保守管理         | H=7m、φ300            | 式        | 1.00     | 1,728,000   |         |      |      | 1,728,000   |     |
| 汚濁防止膜清掃           | H=7m、φ300            | m 2      | 2,240.00 | 164         |         |      |      | 367,360     |     |
| 安全費               |                      | 式        | 1.00     |             |         |      |      | 10,144,597  |     |
| 標識                |                      | 式        | 1.00     |             |         |      |      | 2,165,440   |     |
| 灯浮標設置             | ゼニライト3型相当品           | 式        | 1.00     | 450,460     |         |      |      | 450,460     |     |
| 灯浮標撤去             | ゼニライト3型相当品           | 式        | 1.00     | 399,960     |         |      |      | 399,960     |     |
| 灯浮標維持管理           | ゼニライト3型相当品           | 式        | 1.00     | 1,315,020   |         |      |      | 1,315,020   |     |
| 安全対策              |                      | 式        | 1.00     |             |         |      |      | 7,979,157   |     |
| 安全監視船             |                      | 式        | 1.00     | 7,979,157   |         |      |      | 7,979,157   |     |
| 共通仮設費 ( 率 )       |                      | 式        | 1.00     |             |         |      |      | 10,216,100  |     |
| 現場環境改善費           |                      | 式        | 1.00     |             |         |      |      | 655,013     |     |
| 現場管理費             |                      | 式        | 1.00     |             |         |      |      | 31,330,831  |     |
| 工事原価              |                      | 式        | 1.00     |             |         |      |      | 159,914,961 |     |
| 一般管理費等            |                      | 式        | 1.00     |             |         |      |      | 21,138,542  |     |
| 工事価格              |                      | 式        | 1.00     |             |         |      |      | 181,053,503 |     |
| 消費税等相当額           |                      | 式        | 1.00     |             |         |      |      | 18,105,350  |     |
| 請負工事費             |                      | 式        | 1.00     |             |         |      |      | 199,158,853 |     |