

単価及び出来高確認方法合意書

令和7年7月10日に契約した令和7年度 敦賀港(鞠山南地区)岸壁(-9m)ケーソン仮置場整備工事(第1次変更)の部分払い及び契約変更に用いる単価(契約単価が一式の項目については金額)及びその出来高確認方法について「単価表」のとおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種(レベル2)又は共通仮設費(積上)の細別(レベル4)が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年10月23日

発注者	住所	福井県敦賀市松栄町7番28号
	氏名	分任支出負担行為担当官 敦賀港湾事務所長 坂井 啓一

受注者	住所	福井県越前市粟田部町6号26番地
	氏名	株式会社関組 代表取締役 関 剛摩

単価表

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
岸壁		式	1.00					100,965,701	
基礎工		式	1.00					100,965,701	
基礎捨石工		式	1.00					100,965,701	
基礎捨石		式	1.00					85,788,611	
捨石投入	ズリ -20m以上	m ³	9,635.00	8,069				77,744,815	
捨石投入(追加)	ズリ -20m以上	m ³	997.00	8,068				8,043,796	
捨石荒均し		式	1.00					15,177,090	
捨石荒均し(±10cm)	ズリ -10~-15m未満	m ²	986.00	13,959				13,763,574	
捨石荒均し(±10cm)(追加)	ズリ -10~-15m未満	m ²	102.00	13,858				1,413,516	
直接工事費		式	1.00					100,965,701	
共通仮設		式	1.00					48,894,616	
共通仮設費(積上)		式	1.00					36,492,586	
運搬費		式	1.00					183,042	
仮設材等運搬		式	1.00					183,042	
汚濁防止膜運搬	復路(敦賀港~奈良市)	式	1.00	183,042				183,042	
事業損失防止施設費		式	1.00					24,583,908	
水質汚濁防止膜		式	1.00					24,583,908	
汚濁防止膜撤去	H=7m、φ300	m	540.00	5,429				2,931,660	
汚濁防止膜賃料	H=7m、φ300	式	1.00	19,051,072				19,051,072	
汚濁防止膜保守管理	H=7m、φ300	式	1.00	2,290,136				2,290,136	
汚濁防止膜清掃		m ²	2,160.00	144				311,040	
安全費		式	1.00					11,511,347	
標識		式	1.00					2,135,246	
灯浮標撤去	ゼニライト3型相当品	式	1.00	358,181				358,181	
灯浮標維持管理	ゼニライト3型相当品	式	1.00	1,777,065				1,777,065	
安全対策		式	1.00					9,376,101	
安全監視船		式	1.00	8,509,307				8,509,307	
安全監視船(追加)		式	1.00	866,794				866,794	
技術管理費		式	1.00					214,289	
技術管理		式	1.00					214,289	
諸経費動向調査		式	1.00	113,181				113,181	
施工情報調査		式	1.00	101,108				101,108	
共通仮設費(率)		式	1.00					11,686,529	
現場環境改善費		式	1.00					715,501	
現場管理費		式	1.00					36,361,275	
工事原価		式	1.00					186,221,592	
一般管理費等		式	1.00					29,142,310	
その他調査		式	1.00					3,436,098	
工事価格		式	1.00					218,800,000	
消費税等相当額		式	1.00					21,880,000	
請負工事費		式	1.00					240,680,000	