

(別記様式1-2)

単価及び出来高確認方法合意書

令和7年9月17日に契約した令和7年度 敦賀港(鞠山南地区)岸壁(-9m)地盤改良工事の部分払い及び契約変更に用いる単価(契約単価が一式の項目については金額)及びその出来高確認方法について「単価表」のとおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種(レベル2)又は共通仮設費(積上)の細別(レベル4)が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 7年 9月26日

発注者

住所
氏名


敦賀市松栄町7番28号
分任支出負担行為担当官
敦賀港湾事務所長 坂井 啓



受注者

住所
氏名

敦賀市三島町三丁目3番17号
敦賀旭土建株式会社
代表取締役 山口 武史



(別記様式2)

単価表

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
岸壁		式	1.00					111,163,581	
海上地盤改良工		式	1.00					48,433,581	
海上地盤改良工		式	1.00					48,433,581	
敷砂投入		式	1.00					44,859,647	
敷砂投入		m ³	3,481.00	12,887				44,859,647	
敷砂均し		式	1.00					3,573,934	
敷砂均し		m ²	1,883.00	1,898				3,573,934	
土工		式	1.00					62,730,000	
土工		式	1.00					62,730,000	
土砂運搬工		式	1.00					62,730,000	
土砂積込		m ³	10,000.00	241				2,410,000	
土砂運搬		m ³	10,000.00	5,906				59,060,000	
残土処理		m ³	10,000.00	126				1,260,000	
直接工事費		式	1.00					111,163,581	
共通仮設		式	1.00					24,057,344	
共通仮設費(積上)		式	1.00					12,182,988	
安全費		式	1.00					5,842,726	
安全対策		式	1.00					5,842,726	
安全監視船		式	1.00	5,842,726				5,842,726	
事業損失防止施設費		式	1.00					6,171,962	
汚濁防止枠設置・撤去		式	1.00					6,170,900	
汚濁防止枠設置	14m×14m、H=15m	基	1.00	1,171,600				1,171,600	
汚濁防止枠撤去	14m×14m、H=15m	基	1.00	1,060,500				1,060,500	
汚濁防止枠損料等	14m×14m、H=15m	式	1.00	3,938,800				3,938,800	
汚濁防止膜運搬		式	1.00					1,062	
汚濁防止膜積込・荷卸	汚濁防止枠用、14m×14m、H=15.0m	t	0.10	9,066				906	
汚濁防止膜運搬	汚濁防止枠用、14m×14m、H=15.0m、	t	0.10	1,561				156	
技術管理費		式	1.00					168,300	
技術管理		式	1.00					168,300	
諸経費動向調査		式	1.00	120,000				120,000	
施工情報調査		式	1.00	48,300				48,300	
共通仮設費(率)		式	1.00					11,170,343	
現場環境改善費		式	1.00					704,013	
現場管理費		式	1.00					32,669,375	
工事原価		式	1.00					167,890,300	
一般管理費等		式	1.00					18,609,700	
工事価格		式	1.00					186,500,000	
消費税等相当額		式	1.00					18,650,000	
請負工事費		式	1.00					205,150,000	